УТВЕРЖДЕН
Главой Республики Саха (Якутия)
(протокол от 12 декабря 2018 г. №Пр-29-А1)

П А С П О Р Т
регионального проекта «Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Культура»		
Наименование федерального проекта	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ю.С.Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)		
Руководитель регионального проекта	В.В.Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)		
Администратор регионального проекта	М.М.Донской, директор Ресурсно-проектного центра Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)		

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы» Инвестиционная программа Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы и на плановый период до 2026 года»

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры										
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры *(ед.) (нарастающим итогом)*	Основной	7	01.01.2018	10	13	19	21	22	25	
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование										
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование *(ед.) (нарастающим итогом)*	Основной	64	01.01.2018	70	76	117	124	165	173	

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	**Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства** ***(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***		
Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек			
1.1	Построен Центр культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса	2022	Драйвером станет 1 Центр культурного развития (ЦКР), который будет построен по типовому проекту Минкультуры России. Центр культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).
1.2.	Построено здание Нюрбинского государственного передвижного драматического театра Республики Саха (Якутия) в г. Нюрба	2020	В 2020 году за счет внебюджетных средств будет построено здание для Нюрбинского государственного передвижного драматического театра Республики Саха (Якутия) в г. Нюрба. Доступ к соврменным культурным услугам получат более 9 500 человек. К 2024 году количество зрителей в новом театре

			увеличится на более 15% и составит более 10,0 тыс. зрителей.
2.	**Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами** ***(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***		
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами			
2.1	Оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	2019	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 30 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
2.2	Оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	2021	
2.3	Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	2022	

3.	**Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек** ***(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***		
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности			
3.1	Построен Сельский дом культуры в с.Дикимдя Горного улуса	2019	В 2019 году для жителей сельских населенных пунктов – сел Дикимдя Горного улуса и Сырдах Усть-Алданского улуса - доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства сельских культурно-досуговых объектов. Мощностная загрузка Дома культуры с. Дикимдя - 150 посадочных мест, с. Сырдах – 100 мест. Культурно-досуговые учреждения включают в себя зрительный зал, оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий и досуга жителей. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры более 1 300 сельским жителям.
3.2.	Построен Дом культуры «Айылгы» с. Сырдах Усть-Алданского улуса	2019	

3.3.	Построен Многофункциональный развлекательный комплекс Дом культуры им. Ю.А. Гагарина с кино-концертным залом в кв. Новопортовской города Якутска	2019	В 2019 будет введен в эксплуатацию новое здание Многофункционального развлекательного комплекса Дома культуры им. Ю.А. Гагарина с кино-концертным залом. жителей, доступ к культурным благам получат более 19,5 тыс.человек.
3.4.	Построен Дворец культуры в г. Вилюйск	2019	В 2019 году более 10 000 жителей г. Вилюйска получат доступность к услугам культуры за счет строительства Дворца культуры на 300 мест. Объект будет построен за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников.
3.5.	Построен Духовно-культурный центр на 350 мест им. С.А. Зверева – Кыыл Уола в с. Сунтар	2020	В 2020 году для более 10 000 жителей с Сунтар будет построен Духовно-культурный центр на 350 посадочных мест. Объект будет построен за счет внебюджетных источников.
3.6.	Построен Многофункциональный культурно-досуговый комплекс им. Д.Ф. Ходулова в с.Майя Мегино-Кангаласского улуса	2021	В 2021 году для более 7 000 жителей с. Майя будет построен многофункциональный культурно-досуговый комплекс на 300 мест за счет внебюджетных средств.
3.7.	Построен Культурный центр им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса (района)	2022	В 2022 году будет введено здание Культурного центра. Более 5 тысяч жителей с. Борогонцы получат доступность к качественным услугам культуры.
3.8.	Построен Этнокультурный центр "Эйгэ" на 240 мест в с.Жиганск Жиганского улуса	2022	В 2022 году более 3 400 жителей с. Жиганск получат доступ к качественным услугам культуры.
3.9.	Построен Дом культуры в с. Толон Чурапчинского улуса	2022	В 2022 году будет введен Дом культуры в с. Толон Чурапчинского улуса для более 400 жителей.

3.10.	Построен Дом культуры в с. Аппаны Намского улуса	2022	В результате строительства Дома культуры будет обеспечена доступность к современным услугам культуры более 1 500 жителям
3.11.	Построен Многофункциональный этнокультурный центр на 100 мест в с. Нелемное Верхнеколымского улуса	2022	Более 250 человек получат доступ к услугам культуры за счет строительства нового этнокультурного центра. В селе Нелемное компактно проживают юкагиры — представители древнейшего населения северо-восточной Сибири (в селе их около 130 человек).
3.12.	Построена библиотека в п. Хандыга Томпонского района	2021	В 2021 году более 6 000 человек п. Хандыга получат доступность к качественным библиотечным услугам.
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)			
3.13.	Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Саха (Якутия)	2022	В 2023 году для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 5 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. Доступ к услугам культуры получат более 50 000 человек.
Создание модельных муниципальных библиотек			

3.14	Поддержана заявка для участия в конкурсе на создание 1 модельной муниципальной библиотеки	2019	К 2024 году в целях улучшения качества библиотечного обслуживания путем участия в конкурсном отборе будет создано 6 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза. Республика Саха (Якутия) обеспечивает ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем).
3.15	Поддержана заявка для участия в конкурсе на создание 2 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	2020	
3.16	Поддержана заявка для участия в конкурсе на создание 3 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	2021	
3.17	Поддержана заявка для участия в конкурсе на создание 4 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	2022	
3.18	Поддержана заявка для участия в конкурсе на создание 5 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	2023	
3.19	Поддержана заявка для участия в конкурсе на создание 6 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	2024	
4.	**Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** ***(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***		

Оснащение оборудованием кинозалов			
4.1	Поддержана заявка для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 5 кинозалов	2019	К 2024 году будет создано 15 современных кинозалов путем участия в конкурсном отборе Фонда кино. Субсидия из федерального бюджета будет предоставлена организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Более 150 тыс. человек Республики Саха (Якутия) получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа.
4.2	Поддержана заявка для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)	2021	
4.3	Поддержана заявка для участия в конкурсе на оснащение 15 кинозалов (нарастающим итогом)	2023	
4.4.	Построен многофункциональный павильон с центром коллективного пользования киноиндустрии в г. Якутске	2020	Многофункциональный павильон с центром коллективного пользования киноиндустрии будет построен за счет внебюджетных средств. Более 300 тыс. жителей г. Якутска получат доступ к современным культурным услугам.
5.	**Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта** ***(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***		
Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол			
5.1	Капитально отремонтирован Театр актера и куклы в г. Нерюнгри	2023	В 2023 году капитально отремонтирован Театр актера и куклы в г. Нерюнгри. За счет капитального ремонта количество зрителей в обновленном театре

			увеличится на 15% и составит более 13,9 тыс. зрителей.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**Создание центров культурного развития в субъектах РФ в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек**							
1.1.	**Построен Центр культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса**	**0,00**	**0,00**	**52,52**	**96,56**	**0,00**	**0,00**	**149,08**
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	52,00	95,60	0,00	0,00	147,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,52	0,96	0,00	0,00	1,48
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,52	0,96	0,00	0,00	1,48
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	**Построено здание Нюрбинского государственного передвижного драматического театра Республики Саха (Якутия) в г. Нюрба**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,0**
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,0
2.	**Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами**							
2.1.	**Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами**	**54,32**	**0,00**	**54,32**	**0,00**	**54,32**	**0,00**	**162,96**
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	149,94
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	13,02
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	13,02
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности**							
3.1.	**Построен Сельский дом культуры в с.Дикимдя Горного улуса**	**82,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,00**
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	**Построен Дом культуры «Айылгы» с. Сырдах Усть-Алданского улуса**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**
3.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
3.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
3.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,,00
3.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	**Построен Многофункциональный развлекательный комплекс Дом культуры им. Ю.А. Гагарина с кино-концертным залом в кв. Новопортовской города Якутска**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1012,97**
3.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1012,97
3.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1012,97
3.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	**Построен Дворец культуры в г. Вилюйск**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283,0**
3.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
3.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
3.4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	**Построен Духовно-культурный центр на 350 мест им. С.А. Зверева – Кыыл Уола в с. Сунтар**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,67**

3.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,67
3.6.	**Построен Многофункциональный культурно-досуговый комплекс им. Д.Ф. Ходулова в с.Майя Мегино-Кангаласского улуса**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,99**
3.6.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99
3.7.	**Построен Культурный центр им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса (района)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,76**
3.7.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,76
3.8.	**Построен Этнокультурный центр "Эйгэ" на 240 мест в с.Жиганск Жиганского улуса**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,51**
3.8.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40
3.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
3.8.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
3.8.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	**Построен Дом культуры в с. Толон Чурапчинского улуса**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,20**
3.9.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
3.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
3.9.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
3.9.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.	**Построен Дом культуры в с. Аппаны Намского улуса**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,70**

3.10.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
3.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
3.10.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
3.10.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.	**Построен Многофункциональный этнокультурный центр на 100 мест в с. Нелемное Верхнеколымского улуса**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,10**
3.11.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40
3.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
3.11.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	**Построена библиотека в п. Хандыга Томпонского района**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,12**
3.12.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
3.12.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
3.12.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
3.12.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)**							
4.1.	**Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Саха (Якутия)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,73**	**0,00**	**0,00**	**23,73**
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50

4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Создание модельных муниципальных библиотек**							
5.1.	**Поддержаны заявки для участия в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Оснащение оборудованием кинозалов**							
6.1.	**Поддержаны заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 15 кинозалов**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	**Построен многофункциональный павильон с центром коллективного пользования киноиндустрии в г. Якутске**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**
6.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
7.	**Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол**							
7.1.	**Капитально отремонтирован Театр актера и куклы в г. Нерюнгри**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	74,25
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
7.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4096,79**
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Саха (Якутия)		166,82	0,00	101,98	119,10	124,23	0,00	1090,42
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1365,57
бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1365,57
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1648,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Куприянов Ю.С.	Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) В.В. Солодов	20
2.	Руководитель регионального проекта	Левочкин В.В.	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Куприянов Ю.С.	60

3.	Администратор регионального проекта	Донской М.М.	Директор Ресурсно-проектного центра Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4.	Участник регионального проекта	Оконешникова М.М.	Заместитель руководителя Управления по организационно-правовым вопросам, государственной службы и кадров	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	25
Построен Центр культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
6.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Построено здание Нюрбинского государственного передвижного драматического театра Республики Саха (Якутия) в г. Нюрба					

7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
8.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Перфильева А.И.	Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам, государственной службы и кадров	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
Построен Сельский дом культуры в с.Дикимдя Горного улуса					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
11.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60

Построен Дом культуры «Айылгы» с. Сырдах Усть-Алданского улуса					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
13.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Создан Многофункциональный развлекательный комплекс Дом культуры им. Ю.А. Гагарина с кино-концертным залом в кв. Новопортовской города Якутска					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
15.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Создан Дворец культуры в г. Вилюйск					

16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
17.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
	Создан Духовно-культурный центр на 350 мест им. С.А. Зверева – Кыыл Уола в с. Сунтар				
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
19.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Построен Многофункциональный культурно-досуговый комплекс им. Д.Ф. Ходулова в с.Майя Мегино-Кангаласского улуса					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60

21.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
	Создан Культурный центр им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса (района)				
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
23.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Построен Этнокультурный центр "Эйгэ" на 240 мест в с.Жиганск Жиганского улуса					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
25.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Построен Дом культуры в с. Толон Чурапчинского улуса					

26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
27.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Построен Дом культуры в с. Аппаны Намского улуса					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
29.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Построен Многофункциональный этнокультурный центр на 100 мест в с. Нелемное Верхнеколымского улуса					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
31.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Построена библиотека в п. Хандыга Томпонского района					

32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
33.	Участник регионального проекта	Новикова Г.Г.	Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия)	Министр строительства Республики Саха (Якутия) Аргунов П.А.	60
Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Саха (Якутия)					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ли И.П.	Заместитель руководителя Управления по организации архивного дела и взаимодействия с муниципальными образованиями	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
Поддержаны заявки для участия в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ли И.П.	Заместитель руководителя Управления по организации архивного дела и взаимодействия с муниципальными образованиями	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
Поддержаны заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 15 кинозалов					

36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Энгелис И.А.	Руководитель отдела развития профессионального искусства и кино	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
37.	Участник регионального проекта	Чиряев П.А.	Директор Ассоциации кинематографистов «Якутская республиканская киносеть»	-	60
Построен многофункциональный павильон с центром коллективного пользования киноиндустрии в г. Якутске					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Энгелис И.А.	Руководитель отдела развития профессионального искусства и кино	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60
Капитально отремонтирован Театр актера и куклы в г. Нерюнгри					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидоров А.В.	Инженер Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия)	Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Левочкин В.В.	60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	**Построен Центр культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса**	01.01.2021	31.12.2022	Сидоров А.В.	Акт о вводе	ЦПК
1.1.1.	Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации информации о наличии	01.12.2018	05.12.2018	Сидоров А.В.	письмо в Минкультуры России	РП

	земельного участка под строительство с указанием адреса, кадастрового номера и ситуационного плана; о наличии и предполагаемых сроках снятия обременений на участке; об обеспечении технических условий на присоединение объекта к инженерным городским сетям					
1.1.2.	Решение Министерства культуры Российской Федерации о согласовании строительства Центра культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса	05.12.2018	31.12.2019	Сидоров А.В.	письмо Минкультуры России	РП
1.1.3.	Подписание Соглашения Правительства РС(Я) с Минкультуры России о строительстве Центра культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса	01.01.2021	01.03.2021	Сидоров А.В.	Соглашение	РП

1.1.	Соглашение подписано	-	01.03.2021	Сидоров А.В.	Соглашение с Минкультуры России	КП
1.2.1	Проведение электронного конкурса на строительство Центра культурного развития в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса	01.05.2021	01.07.2021	Сидоров А.В.	Заключение госконтракта	РП
1.2.	Определен подрядчик	-	01.07.2021	Сидоров А.В.	Госконтракт	КП
1.3.1.	Заключение контракта на строительство Центра культурного развития с подрядчиком					
1.3.	Заключен контракт	-	01.07.2021	Сидоров А.В.	Госконтракт	КП
1.4.1.	Строительство Центра культурного развития в соответствии с доведенным лимитом	01.07.2021	31.12.2022	Сидоров А.В.		РП
1.4.	Центр культурного развития введен в эксплуатацию	-	31.12.2022	Сидоров А.В.	Исполнительный документ на ввод объекта	КП
2.	**Построено здание Нюрбинского государственного**	01.01.2019	31.12.2020	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК

	передвижного драматического театра Республики Саха (Якутия) в г. Нюрба					
2.1.1.	Разработка проектно-сметной документации	01.01.2018	31.12.2018	Сидоров А.В.	Проектно-сметная документация	РП
2.1.2.	Направление на госэкспертизу	31.12.2018	01.03.2019	Сидоров А.В.	Проектно-сметная документация	РП
2.1.	Получена положительная госэкпертиза	-	01.03.2019	Сидоров А.В.	Положительное заключение государственной экспертизы	КП
2.2.1.	Проведение электронного конкурса	01.03.2019	01.05.2019	Сидоров А.В.	Определение подрядной организации	РП
2.2.2.	Заключение контракта на строительство	01.05.2019	01.06.2019	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	РП
2.2.	Заключен контракт	-	01.06.2019		Контракт на строительство	КП
2.3.1.	Строительство объекта	01.06.2019	31.12.2021	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП

2.3.	Объект введен	-	31.12.2021	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
3.	**Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом):** **10 ДШИ и училищ** **20 ДШИ и училищ** **30 ДШИ и училищ**	01.01.2019 01.01.2019 01.01.2021 01.01.2023	31.12.2023 31.12.2019 31.12.2021 31.12.2023	Перфильева А.И.	отчет	ЦПК
2.1.1	Размещение на официальном сайте извещения о проведении отбора учреждений для предоставления субсидии	01.01.2019 01.01.2021 01.01.2023	10.01.2019 10.01.2021 10.01.2023	Перфильева А.И.	извещение	РП
2.1.2	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе	10.01.2019 10.01.2021	10.02.2019 10.02.2021	Перфильева А.И.	журнал регистрации	РП

		10.01.2023	10.02.2023			
2.1.3.	Рассмотрение комиссией заявок учреждений	10.02.2019 10.02.2021 10.02.2023	15.02.2019 15.02.2021 15.02.2023	Перфильева А.И.	протокол	РП
2.1.4.	Размещение на официальном сайте решения комиссии об отборе учреждений	15.02.2019 15.02.2021 15.02.2023	20.02.2019 20.02.2021 20.02.2023	Перфильева А.И.	размещение протокола	РП
2.1.5.	Принятие постановления Правительства Республики Саха (Якутия) о распределении субсидий	20.02.2019 20.02.2021 20.02.2023	20.05.2019 20.05.2021 20.05.2023	Перфильева А.И.	постановление Правительства Республики Саха (Якутия)	РП
2.1.	Принято постановление Правительства РС(Я)	-	20.05.2019 20.05.2021 20.05.2023	Перфильева А.И.	постановление Правительства Республики Саха (Якутия)	КП
2.2.1.	Подписание соглашений о предоставлении субсидии	20.05.2019 20.05.2021 20.05.2023	20.06.2019 20.06.2021 20.06.2023	Перфильева А.И.	соглашения	РП
2.2.	Подписаны соглашения	-	20.06.2019 20.06.2021 20.06.2023	Перфильева А.И.	соглашения	КП
2.3.1.	Перечисление субсидий на счета учреждений	20.06.2019 20.06.2021 20.06.2023	25.06.2019 25.06.2021 25.06.2023	Перфильева А.И.	информационная справка	РП

2.3.2.	Мероприятия по освоению субсидий	25.06.2019 25.06.2021 25.06.2023	25.09.2019 25.09.2021 25.09.2023	Перфильева А.И.	информационная справка	РП
2.3.3.	Представление учреждениями отчета об осуществлении расходов в Министерство культуры и духовного развития РС(Я)	25.09.2019 25.09.2021 25.09.2023	25.10.2019 25.10.2021 25.10.2023	Перфильева А.И.	отчет	РП
2.3.4.	Представление в Минкультуры России отчета об освоении субсидии	25.10.2019 25.10.2021 25.10.2023	25.11.2019 25.11.2021 25.11.2023	Перфильева А.И.	отчет	РП
2.3.	Отчет предоставлен в Минкультуры России	-	25.11.2019 25.11.2021 25.11.2023	Перфильева А.И.	отчет	КП
4.	**Построен Сельский дом культуры в с.Дикимдя Горного улуса**	01.01.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК
4.1.1.	Подписание соглашения	01.01.2019	01.03.2019	Сидоров А.В.	Соглашение	РП
4.1.2.	Строительство объекта	01.03.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП

4.1.	Ввод объекта	-	31.12.2019	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
5.	**Построен Дом культуры «Айылгы» с. Сырдах Усть-Алданского улуса**	01.01.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК
5.1.1.	Подписание соглашения	01.01.2019	01.03.2019	Сидоров А.В.	Соглашение	РП
5.1.2.	Строительство объекта	01.03.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
5.1.	Ввод объекта	-	31.12.2019	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
6.	**Построен Многофункциональный развлекательный комплекс Дом культуры им. Ю.А. Гагарина с кино-**	01.01.2016	31.12.2019	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК

	концертным залом в кв. Новопортовской города Якутска					
6.1.1.	Строительство объекта	01.01.2016	31.12.2019	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
6.1.	Объект введен	-	31.12.2019	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
7.	**Построен Дворец культуры в г. Вилюйск**	01.01.2018	31.12.2019	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК
7.1.1.	Строительство объекта	01.01.2018	31.12.2019	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
7.1.	Объект введен	-	31.12.2019	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
8.	**Построен Духовно-культурный центр на 350**	01.01.2016	31.12.2020	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК

	мест им. С.А. Зверева – Кыыл Уола в с. Сунтар					
8.1.1.	Строительство объекта	01.01.2016	31.12.2020	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
8.1.	Объект введен	-	31.12.2020	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
9.	**Построен Многофункциональный культурно-досуговый комплекс им. Д.Ф. Ходулова в с.Майя Мегино-Кангаласского улуса**	01.01.2019	31.12.2021	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК
9.1.1	Подписание соглашения	01.01.2019	01.03.2019	Сидоров А.В.	Соглашение	РП
9.1.2.	Проведение электронного конкурса	01.03.2019	01.05.2019	Сидоров А.В.	Определение подрядчика	РП
9.1.3.	Заключение контракта на строительство	01.05.2019	01.06.2019	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	РП
9.1.	Заключен контракт	-	01.06.2019	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	КП

9.2.1.	Строительство объекта	01.06.2019	31.12.2020	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
9.2.	Ввод объекта	-	31.12.2020	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
10.	**Построен Культурный центр им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса (района)**	01.01.2017	31.12.2022	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК
10.1.1.	Подписание соглашения	01.07.2020	31.12.2020	Сидоров А.В.	Соглашение	РП
10.1.2.	Проведение электронного конкурса	31.12.2020	01.05.2021	Сидоров А.В.	Определение подрядной организации	РП
10.1.3.	Заключение контракта на строительство	01.05.2021	01.06.2021	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	РП
10.1.	Заключен контракт	-	01.06.2021			КП
10.2.1.	Строительство объекта	01.06.2021	31.12.2022	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП

10.2.	Ввод объекта	-	31.12.2022	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
11.	**Построен Этнокультурный центр "Эйгэ" на 240 мест в с.Жиганск Жиганского улуса**	01.01.2020	31.12.2022	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК
11.1.1.	Участие в заявочной кампании государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы и/или не программную часть федеральной адресной инвестиционной программы	01.01.2019	01.03.2019	Сидоров А.В.	Заявка Республики Саха (Якутия)	РП
11.1.2.	Подтверждение Министерства культуры РФ о финансировании строительства объекта	01.03.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	Официальное письмо Министерства культуры РФ	РП
11.1.3.	Подписание соглашения	01.01.2020	01.03.2020	Сидоров А.В.	Соглашение	РП

11.1.4.	Проведение электронного конкурса	01.03.2020	01.05.2020	Сидоров А.В.	Определение подрядной организации	РП
11.1.5.	Заключение контракта	01.05.2020	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	РП
11.1.	Заключен контракт	-	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	КП
11.2.1.	Строительство объекта	01.06.2020	31.12.2022	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
11.2.	Ввод объекта	-	31.12.2022	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
12.	**Построен Дом культуры в с. Толон Чурапчинского улуса**	01.01.2020	31.12.2022	Сидоров А.В.		ЦПК
12.1.1.	Участие в заявочной кампании государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы и/или не программную часть	01.01.2019	01.03.2019	Сидоров А.В.	Заявка Республики Саха (Якутия)	РП

	федеральной адресной инвестиционной программы					
12.1.2.	Подтверждение Министерства культуры РФ о финансировании строительства объекта	01.03.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	Официальное письмо Министерства культуры РФ	РП
12.1.3.	Подписание соглашения	01.01.2020	01.03.2020	Сидоров А.В.	Соглашение	РП
12.1.4.	Проведение электронного конкурса	01.03.2020	01.05.2020	Сидоров А.В.	Определение подрядной организации	РП
12.1.5.	Заключение контракта	01.05.2020	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	РП
12.1.	Заключен контракт	-	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	КП
12.2.1.	Строительство объекта	01.06.2020	31.12.2022	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
12.2.	Ввод объекта	-	31.12.2022	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП

13.	**Построен Дом культуры в с. Аппаны Намского улуса**	01.01.2020	31.12.2022	Сидоров А.В.	Отчет	ЦПК
13.1.1.	Участие в заявочной кампании государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы и/или не программную часть федеральной адресной инвестиционной программы	01.01.2019	01.03.2019	Сидоров А.В.	Заявка Республики Саха (Якутия)	РП
13.1.2.	Подтверждение Министерства культуры РФ о финансировании строительства объекта	01.03.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	Официальное письмо Министерства культуры РФ	РП
13.1.3.	Подписание соглашения	01.01.2020	01.03.2020	Сидоров А.В.	Соглашение	РП
13.1.4.	Проведение электронного конкурса	01.03.2020	01.05.2020	Сидоров А.В.	Определение подрядной организации	РП
13.1.5.	Заключение контракта	01.05.2020	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	РП
13.1.	Заключен контракт	-	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	КП

13.2.1	Строительство объекта	01.06.2020	31.12.2022	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
13.2.	Ввод объекта	-	31.12.2022	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
14.	**Построен Многофункциональный этнокультурный центр на 100 мест в с. Нелемное Верхнеколымского улуса**	01.01.2020	31.12.2022	Сидоров А.В.	Отчет	ЦПК
14.1.1.	Участие в заявочной кампании государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы и/или не программную часть федеральной адресной инвестиционной программы	01.01.2019	01.03.2019	Сидоров А.В.	Заявка Республики Саха (Якутия)	РП
14.1.2.	Подтверждение Министерства культуры РФ о	01.03.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	Официальное письмо	РП

	финансировании строительства объекта				Министерства культуры РФ	
14.1.3.	Подписание соглашения	01.01.2020	01.03.2020	Сидоров А.В.	Соглашение	РП
14.1.4.	Проведение электронного конкурса	01.03.2020	01.05.2020	Сидоров А.В.	Определение подрядной организации	РП
14.1.5.	Заключение контракта	01.05.2020	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	РП
14.1.	Заключен контракт	-	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	КП
14.2.1.	Строительство объекта	01.06.2020	31.12.2022	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
14.2.	Ввод объекта	-	31.12.2022	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
15.	**Построена библиотека в п. Хандыга Томпонского района**	01.01.2016	31.12.2021	Сидоров А.В.	Отчет	ЦПК

15.1.1.	Участие в заявочной кампании государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы и/или не программную часть федеральной адресной инвестиционной программы	01.01.2019	01.03.2019	Сидоров А.В.	Заявка Республики Саха (Якутия)	РП
15.1.2.	Подтверждение Министерства культуры РФ о финансировании строительства объекта	01.03.2019	31.12.2019	Сидоров А.В.	Официальное письмо Министерства культуры РФ	РП
15.1.3.	Подписание соглашения	01.01.2020	01.03.2020	Сидоров А.В.	Соглашение	РП
15.1.4.	Проведение электронного конкурса	01.03.2020	01.05.2020	Сидоров А.В.	Определение подрядной организации	РП
15.1.5.	Заключение контракта	01.05.2020	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	РП
15.1.	Заключен контракт	-	01.06.2020	Сидоров А.В.	Контракт на строительство	КП
15.2.1.	Строительство объекта	01.06.2020	31.12.2021	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП

15.2.	Ввод объекта	-	31.12.2021	Сидоров А.В.	Заключение Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я)	КП
16.	**Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Республики Саха (Якутия)**	01.01.2022	31.12.2022	Ли И.П.	отчет	ЦПК
16.1.1.	Размещение на официальном сайте извещения о проведении отбора муниципальных образований для предоставления субсидии	01.01.2022	10.01.2022	Ли И.П.	извещение	РП
16.1.2.	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе	10.01.2022	10.02.2022	Ли И.П.	журнал регистрации	РП
16.1.3.	Рассмотрение комиссией заявок муниципальных образований	10.02.2022	15.02.2022	Ли И.П.	протокол	РП
16.1.4.	Размещение на официальном сайте решения комиссии об	20.02.2022	20.02.2022	Ли И.П.	размещение протокола	РП

	отборе муниципального образования, утвержденного приказом Министерства					
16.1.5.	Принятие постановления Правительства РС(Я) о распределении субсидий	20.02.2022	20.05.2022	Ли И.П.	постановление Правительства РС(Я)	РП
16.1.	Принято постановление Правительства РС(Я)	-	20.05.2022	Ли И.П.	постановление Правительства РС(Я)	КП
16.2.1.	Подписание сторонами соглашений о предоставлении субсидии	20.05.2022	20.06.2022	Ли И.П.	соглашения	РП
16.2.	Подписаны соглашения	-	20.06.2022	Ли И.П.	соглашения	КП
16.3.1.	Перечисление субсидий на счета муниципальных образований	20.06.2022	25.06.2022	Ли И.П.	информационная справка	РП
16.3.2.	Мероприятия по освоению субсидий	25.06.2022	25.09.2022	Ли И.П.	информационная справка	РП
16.3.3.	Представление в Министерство культуры и духовного развития РС(Я) отчета об осуществлении расходов	25.09.2022	25.10.2022	Ли И.П.	отчет	РП

16.3.4.	Представление в Минкультуры России отчета об освоении субсидии	25.10.2022	25.11.2022	Ли И.П.	отчет	РП
16.3.	Отчет направлен	-	25.11.2022	Ли И.П.	отчет	КП
17.	**Поддержано 6 заявок для участия в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом):** **1 библиотека** **2 библиотеки** **3 библиотеки** **4 библиотеки** **5 библиотек** **6 библиотек**	01.01.2019 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2024 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Ли И.П.	отчет	ЦПК
17.1.1.	Размещение на официальном сайте информации о проведении Минкультурой России конкурса	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Ли И.П.	информация на официальном сайте	РП
17.1.2.	Сбор информации о направленных муниципальными образованиями заявок	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022	Ли И.П.	информационная справка	РП

		01.04.2023 01.04.2024	01.05.2023 01.05.2024			
17.1.	Подготовлена информация о результатах конкурного отбора	-	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Ли И.П.	информационная справка	КП
18.	**Поддержано 15 заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом)** 5 кинозалов 10 кинозалов 15 кинозалов	01.01.2019 01.01.2019 01.01.2021 01.01.2023	31.12.2023 31.12.2019 31.12.2021 31.12.2023	Энгелис И.А. Чиряев П.А.	отчет	ЦПК
18.1.1.	Размещение на официальном сайте информации о проведении Фондом кино конкурса	01.01.2019 01.01.2021 01.01.2023	01.04.2019 01.04.2021 01.04.2023	Энгелис И.А. Чиряев П.А.	информация на официальном сайте	РП
18.1.2.	Сбор информации о направленных	01.04.2019 01.04.2021	01.05.2019 01.05.2021	Энгелис И.А. Чиряев П.А.	информационная справка	РП

	муниципальными образованиями заявок	01.04.2023	01.05.2023			
18.1.	Подготовлена информация о результатах конкурного отбора	-	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Энгелис И.А. Чиряев П.А.	информационная справка	КП
19.	**Построен многофункциональный павильон с центром коллективного пользования киноиндустрии в г. Якутске**	01.01.2019	31.12.2024	Энгелис И.А.	отчет	ЦПК
20.	**Капитально отремонтирован Театр актера и куклы в г. Нерюнгри**	01.01.2023	31.12.2023	Сидоров А.В.	отчет	ЦПК
20.1.1.	Утверждение сметы и получение положительной государственной экспертизы	01.01.2022	31.12.2022	Сидоров А.В.	Положительная государственная экспертиза	РП
20.1.2.	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	01.01.2023	01.03.2023	Сидоров А.В.	Соглашение	РП

	Российской Федерации между Правительства РС(Я) и Минкультуры России					
20.1.3.	Подписано соглашение					КП
20.1.4.	Проведение электронного конкурса	01.03.2023	01.05.2023	Сидоров А.В.	Определение подрядной организации	РП
20.1.5.	Подписания контракта	01.05.2023	01.06.2023	Сидоров А.В.	Контракт на капитальный ремонт	РП
20.1.6.	Проведение работ по капитальному ремонту	01.06.2023	01.12.2023	Сидоров А.В.	Исполнение работ в 100% объеме	РП
20.1.	Объект введен	-	01.12.2023	Сидоров А.В.	Подписание актов выполненных работ.	КП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

М Е Т О Д И К А
расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц							
1.	ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год (ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + (ΔДШИиУ2019+ ΔКЗ2019 + ΔАК2019 + ΔБм2019) = расчет показателя за 2019 год*	Бм2017 – количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году	Годовой отчет	Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	по Республике Саха (Якутия)	Годовая	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-
2.		КДУс$_{2017}$ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году	Годовой отчет	Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	по Республике Саха (Якутия)	Годовая	
3.		Тд$_{2017}$ - количество театров юного зрителя и театров	Годовой отчет	Министерство культуры и духовного	по Республике Саха (Якутия)	Годовая	

		кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году		развития Республики Саха (Якутия)			досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года
4.		ЦКР$_{2017}$ – количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году	Годовой отчет				
5.		ΔБм$_{2019}$ - количество муниципальных библиотек построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году	Годовой отчет				
6.		ΔКДУс$_{2019}$ - количество клубно-досуговых учреждений в	Годовой отчет				

		сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году					
7.		$\Delta Т_{Д2019}$ - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году	Годовой отчет				
8.		$\Delta ЦКР_{2019}$ – количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году	Годовой отчет				
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц							

9.	ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год (ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + (ΔДШИиУ2019+ ΔКЗ2019 + ΔАК2019 + ΔБм2019) = расчет показателя за 2019 год*	ДШИиУ$_{2017}$ – количество детских школ искусств и училищ, получивших современное оборудование в 2017 году	Годовой отчет	Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	по Республике Саха (Якутия)	Годовая	Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование» сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт)
10.		КЗ$_{2017}$ – количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году	Годовой отчет	Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	по Республике Саха (Якутия)	Годовая	
11.		Бм$_{2017}$ - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году	Годовой отчет	Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)	по Республике Саха (Якутия)	Годовая	
12.		АК$_{2017}$ – количество учреждений культуры, получивших	Годовой отчет	Министерство культуры и духовного развития	по Республике Саха (Якутия)	Годовая	

		специализированный автотранспорт в 2017 году		Республики Саха (Якутия)			Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, получивших современное оборудование за период с 2017 года
13.		ΔДШИиУ$_{2019}$ – количество детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в текущем году	Годовой отчет				
14.		ΔКЗ$_{2019}$ – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году	Годовой отчет				
15.		ΔБм$_{2019}$ - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году	Годовой отчет				
16.		ΔАК$_{2019}$ –количество учреждений культуры,	Годовой отчет				

		получивших специализированный автотранспорт в текущем году					

* Расчет показателя в отчетном году осуществляется на базе показателя предыдущего года.